



Numer raportu: **RB 28/2019**

Data sporządzenia: **2019-08-13 11:33**, Godz.: **11:33**

Temat raportu: **Aktualizacja informacji nt. realizacji kontraktu budowlanego.**

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2018 Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 sierpnia 2019 roku wpłynął do Spółki podpisany przez Syndyka Masy Upadłości MAXER S.A. w upadłości („Wykonawca) Aneks nr 1/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku („Aneks”) do umowy dotyczącej wykonania projektu budowlanego "Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze" („Umowa”) zawarty z Konsorcjum firm w składzie: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu – Lider Konsorcjum i ETP S.A. z siedzibą w Katowicach – Partner Konsorcjum (dalej łącznie zwani: „Generalnym Podwykonawcą” lub „Konsorcjum”), który:

- wydłużył termin zakończenia przedmiotu Umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- zwiększył dotychczasową wartość Umowy o kwotę 8 504 tys. PLN netto, stanowiącą wynagrodzenie ryczałtowe Konsorcjum.

Udział Emitenta w pracach realizowanych przez Konsorcjum jest zbliżony do zakresu prac Partnera Konsorcjum.

Na podstawie Aneksu Generalny Podwykonawca wykona w 2019 roku dodatkowe roboty związane z przywróceniem i utrzymaniem należytej sprawności technicznej i walorów techniczno-użytkowych robót i obiektów wykonanych przed podpisaniem aneksu z dnia 19 lipca 2017 roku, które zostały określone w załączniku do Aneksu.

Wszelkie inne czynności przywracające należyłą sprawność techniczną i walory techniczno-użytkowe przedmiotu Umowy pozwalające Generalnemu Podwykonawcy na udzielenie gwarancji zgodnie z warunkami Umowy, wykraczające poza uzgodniony Aneksem zakres, wymagają uregulowania odrębnym aneksem.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

